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Pályázat beadása: 2010.01.30. 
 

Támogató döntés: 2010.08.13. 
 

Támogatási Szerződés megkötése: 2011.01.17. 
 

Támogatási Szerződés hatályba lépés: 2011.05.13. 
 

Előkészítés: 2011.01-2012.12. 
 

Munkaterület átadás: 2012.12.21. 
 

Munkakezdési engedély: 2013.03.29. 
 

Műszaki átadás: 2013.10.31. 
 



Hódtó-Kis-Tiszai 
vízrendszer 
rekonstrukciója I. ütem 

Érintett lakos 

szám:  11 806 fő 
38. sz. Tápé-Vesszősi belvízrendszer : 

 38/1. Tápé öblözet         50,3 km2 

 38/2 Pöröséri öblözet    21,6 km2 

 Összesen:                      71,9 km2 
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Projekt tevékenység Tevékenység Vállalkozó Szerződéskötés Teljesítési határidő 

Projekt előkészítés 

 
Közbeszerzés Qualitas Kft 2011.04.07. 

 
2012.12. 

Kiviteli tervezés 
A tervek nem pályázati forrásból 

lettek finanszírozva 
2012. 08. 

Projektmenedzsment 
Projekt 

tevékenység 
bonyolítása 

ADITUS Zrt.  2012.07.11. 2013.12.31. 

Építési, vízépítési 
munkák 

Kivitelezés IN-SITU Kft. 2012.12.17. 2013.10.31. 

A projekt 
megvalósításához 
kapcsolódó egyéb 

szolgáltatás 

Nyilvánosság PR DOKFILM Kft. 2012.01.18 2013.11.27. 

Könyvvizsgáló Stefano Reddo Kft.  2012.10.15. 2013.12.31. 

A projekt 
beruházásainak 

megvalósításához 
szükséges szakmai 

szolgáltatások 

Műszaki ellenőrzés KÖMI Kft. 2012.05.14. 2013.10.31. 
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Köszönöm a figyelmet! 
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